

EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT 10

“OPLEIDINGSPROJECT 10 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT”

Geplande duur project: 1 jaar (01 mei 2015 – 30 april 2016)
Doelgroep: 360 jongeren en moeders met beperkte financiële middelen
Organisatie: Projectcoördinator, 2 Businesspromotors

1. ACHTERGROND PROJECT

Het doel van het project is het bevorderen van de kennis, capaciteiten en vaardigheden van jongeren en moeders met beperkte economische middelen in het stedelijk gebied van Cusco zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten of een eigen bedrijfje kunnen starten of verbeteren waarmee ze in hun bestaan kunnen voorzien.

Het project bestaat uit 3 typen opleidingen:

1. Jongeren en moeders volgen een opleiding voor het starten van een eigen bedrijfje.
2. Georganiseerde groepen van kleine ondernemers volgen een opleiding voor het verbeteren van hun eigen bedrijfje.
3. Jongeren en moeders volgen een opleiding voor het verkrijgen van een baan bij een bedrijf.

2. PROJECT ACTIVITEITEN, DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

DOELSTELLING 1: 84 JONGEREN EN MOEDERS VERSTERKEN HUN CAPACITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN HUN EIGEN BEDRIJFJE

Met het opleiden van 127 cursisten is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Cursussen vonden plaats in samenwerking met de gemeente Sicuani en San Jeronimo. In Sicuani betrof het een cursus Gastronomie en Businessplannen voor 27 personen. In San Jeronimo zijn 100 deelnemers opgeleid in het kweken van groenten en in cavia- en bijenteelt.

Door lange onderhandelingen met de gemeente San Jeronimo over het



uitvoeren van de trainingen heeft dit onderdeel van het project vertraging opgelopen. De opleidingen werden hierdoor pas eind juni 2016 afgerond.

DOELSTELLING 2: GEORGANISEERDE GROEPEN VAN 84 KLEINE ONDERNEMERS VERSTERKEN HUN CAPACITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR HET VERBETEREN VAN HUN EIGEN BEDRIJFJE

In deze groepsopleidingen hebben 118 personen een gastronomisch diploma behaald. De verwachting is dat deelnemers door het verbeteren van hun producten of diensten meer vraag krijgen vanuit de markt en een grotere winst kunnen behalen. Er is gewerkt met een



groep moeders van de organisatie “Gastronomisch Netwerk Cusco”, die in de opleiding met deelnemers hebben geëxperimenteerd met het maken van verschillende cavia gerechten. Deelnemers komen uit de gemeenschappen: Pillao Matao, Collana, Pico, Uspabamba y Conchacalla. De nieuwe caviagerechten worden door deelnemers aangeboden op verschillende lokale markten en evenementen. .

DOELSTELLING 3: 84 JONGEREN EN/OF MOEDERS VERBETEREN HUN CAPACITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BAAN BIJ EEN BEDRIJF

Gedurende het project zijn 9 groepen cursisten opgeleid met in totaal 127 deelnemers, deze doelstelling is dus ruimschoots gehaald. De laatste opleidingen waren vertraagd in de uitvoering en zijn hierdoor pas eind juni afgerond. De groepen en het aantal cursisten betroffen:

- 2 groepen cursus Housekeeping 39 cursisten
- 1 groep assistent kok Peruaanse en Internationale keuken 12 cursisten
- 2 groepen basiscursus Banketbakken 20 cursisten
- 1 groep assistent kok Peruaanse en Internationale keuken 22 cursisten
- 1 groep basiscursus banketbakken` 14 cursisten
- 1 groep elektrische installaties 11 cursisten
- 1 groep banketbakken voor gevorderden` 9 cursisten

127 cursisten

Naast het technische deel van de opleiding kunnen deelnemers ook training volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke marketing en eigen bedrijf.

Voor de uitvoering van de opleidingen heeft CEDNA samengewerkt met diverse organisaties. Noemenswaardig is de samenwerking met de NGO CID "Colectivo Integral de Desarrollo", die leider is op het gebied van trainingen in het maken van



een businessplan. De samenwerking krijgt vorm middels uitwisseling van elkaars diensten en producten en het gezamenlijk uitvoeren van promotie activiteiten.

Na afloop van de cursussen zijn 40 cursisten geplaatst bij een werkgever. Voor het plaatsten van de cursisten zijn bestaande en nieuwe bedrijven bezocht door consultant, ook hebben cursisten stage gelopen bij diverse bedrijven. 20 bedrijven hebben op dit moment gebruik gemaakt van het arbeidsbemiddelingsbureau voor het vinden van een geschikte kandidaat voor openstaande vacatures.

3. BEGROTING EN VOORLOPIGE UITGAVEN

De totale projectkosten waren geraamd op €90,552. Het operationele gedeelte van het project is afgesloten met een positief resultaat van €4,822. Dit overschot is doorgeschoven naar het opleidingsproject 11.

4. GELEERDE LESSEN

- Door verbeterde samenwerking met instellingen in de publieke sector is een efficiëntere uitvoering van het project mogelijk, en is het gemakkelijke lokale bijdragen te verkrijgen voor het project. Door samen te werken kunnen er bovendien meer begunstigden worden bereikt.
- Het werken met instellingen in de publieke sector vergt echter wel veel voorbereidend werk voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomsten. In de maanden juli t/m september stellen gemeenten normaliter de begroting voor het volgende jaar op. Het is belangrijk dat CEDNA haar voorstellen voor strategische allianties met gemeenten ruim voor die tijd gepresenteerd heeft.
- Door snelle marktontwikkelingen op het gebied van technologie is het noodzakelijk dat CEDNA over middelen en systemen beschikt om hier snel op in te kunnen spelen.

5. CONCLUSIES

- Door inhoudelijke koerswijziging van het opleidingsproject heeft het werven van groepen voor component 1 en 2 enige vertraging opgelopen, daarmee ook de uitvoering van het project
- CEDNA ziet dat er onder de individuele cursisten, een toename van cursisten is, die niet tot de allerarmste doelgroep behoren. Voor het volgende project zal in overweging worden genomen of deelnemers met zeer beperkte economische middelen extra gecompenseerd kunnen worden voor de cursuskosten. Er zijn non-profit organisaties in Cusco die dit al toepassen. Ook zal gekeken worden naar alternatieve promotie strategieën.
- Ondanks de beperkte mogelijkheden voor het verkrijgen van lokale bijdragen, is het CEDNA gelukt de bijdragen van gemeenten aan het project aanzienlijk te verbeteren.