

## **Bestuurlijk proces Vilcabamba**

Het bestuurlijk proces van Vilcabamba volgt de projectcyclus en bestaat uit de volgende stappen:

### **1. Projectvoorstel**

Het bestuur van Vilcabamba ontvangt een nieuw projectvoorstel van CEDNA. Dit projectvoorstel omvat ten minste de volgende onderdelen:

- a. Doelgroep
- b. Probleemstelling en Interventie
- d. Activiteiten en resultaatgebieden
- c. Projectduur
- c. Begroting en financiering
- e. Monitoring en evaluatie

### **2. Goedkeuring project en beschikbaar stellen van financiën**

Het bestuur van Vilcabamba bestudeert het projectvoorstel en bespreekt het voorstel tijdens haar eerstvolgende vergadering. Hierna volgen de stappen:

- a. Vilcabamba stelt CEDNA vragen stellen ter verduidelijking van het project of vraagt een toelichting op één of meerdere onderdelen van het project
- b. CEDNA beantwoordt de door Vilcabamba gestelde vragen en doet eventuele aanpassingen in het projectvoorstel
- c. Vilcabamba keurt het project goed indien haar vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd in het projectvoorstel
- d. Vilcabamba start de fondsenwerving voor de financiering van het project
- e. Vilcabamba stelt de financiën beschikbaar aan CEDNA voor uitvoering van het project en ondertekent de project overeenkomst

### **3. Rapportages en verantwoording**

- a. Tijdens de implementatie fase monitort Vilcabamba de voortgang van het project aan de hand van tussentijdse projectrapportages. Ook stuurt ze haar donateurs een halfjaarlijkse voortgangsrapportage.
- b. Na afronding van de activiteiten stuurt Vilcabamba haar donateurs een inhoudelijke- en financiële eindrapportage

### **4. Verbeteringen**

Na afronding van het project ziet Vilcabamba erop toe dat de geleerde lessen worden toegepast in de ontwikkeling en implementatie van volgende projecten